



VILLE DE
LA ROQUE
D'ANTHERON

République Française

CONSEIL MUNICIPAL DECISION DU MAIRE

N° 04/24 : APPROBATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT – REQUALIFICATION DU PARC DES ADRECHS – MARCHÉ 2023-03 – LOT 5 : ESPACES VERTS – SIGNATURE DE L'AVENANT N°1

Le Maire de LA ROQUE D'ANTHERON,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,
- Vu la Délibération N° 28/20 du 24 Mai 2020 portant délégation au Maire en matière de marchés publics,
- Vu le Code de la Commande Publique,
- Vu la décision du Maire n°73/23 du 31 juillet 2023 portant signature du marché,
- Considérant le changement de dénomination sociale du titulaire du marché Terideal Star's Jardin en Terideal Provence,
- Considérant la demande de prestation complémentaire relative à la fourniture et la plantation d'arbres supplémentaires,


APPROUVE la signature de l'avenant n°1 au marché de travaux d'aménagement et de requalification du parc des Adrechs – Lot n°5 : Espaces verts, au groupement TERIDEAL – PROVENCE /TERIDEAL – SEGEX ENERGIES dont le mandataire du groupement est la société TERIDEAL – PROVENCE représentée par Monsieur Lionel BLEVIN, en qualité de Directeur régional PACA dont le siège social est situé 158 route de Jaï – 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES.

DIT que le montant de l'avenant augmente de 8.10% le montant initial du marché.

- Avenant n°1 : 21 299.30 € HT soit 25 559.16 € TTC

Le nouveau montant du marché est donc de 284 398.60 € HT soit un TTC de 341 278.32 €.

Fait à LA ROQUE D'ANTHERON, le 12 février 2024



Le Maire :

Jean-Pierre SERRUS

Acte rendu exécutoire après télétransmission
En Sous-Préfecture le...15/02/24

Et de la publication ou notification le 15/02/24

Département des Bouches du Rhône
Hôtel de Ville ~ 13640 LA ROQUE D'ANTHERON

Arrondissement d'AIX EN PROVENCE
04 42 95 70 70 REÇU EN PREFECTURE
le 15/02/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-013-211300843-20240212-DEC_04_24-D